



**ANEXO MODIFICATORIO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL
MAYOR**

CARROS MULTIPROPÓSITO BAJO NORMA EN PARA BOMBEROS

COMERCIALIZADORA RMH SpA.

Y

BOMBEROS DE CHILE

En Santiago de Chile, a **26 de octubre de 2022** entre la **JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS**, en adelante "**JNCB**" o "**Bomberos de Chile**", R.U.T. N° 70.073.800-0 representada por su Presidente Nacional señor **JUAN CARLOS FIELD BRAVO**, cédula nacional de identidad N° **9.618.761-0** y por su Secretario Nacional don **ALEJANDRO ARTIGAS MAC-LEAN**, cédula de identidad N° **5.193.951-4**, todos con domicilio en Avenida General Bustamante N° 86, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, por una parte; y por la otra, **COMERCIALIZADORA RMH SpA. o "la Empresa"** RUT N° 76.348.242-1 representada para estos efectos por don **MAURICIO MARTIN HARTWIG** cédula de identidad N° 16.210.628-7, todos con domicilio en Avenida Chesterton N°8068, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana conjuntamente las "**Partes**", han convenido en el siguiente anexo de modificación de contrato, en adelante el "**Anexo Modificadorio**":





PRIMERO: Antecedentes. Por medio de instrumento privado otorgado con fecha 30 de marzo de 2019, **COMERCIALIZADORA RMH SpA.** y **BOMBEROS DE CHILE** suscribieron un Contrato de Suministro de Material Mayor para Carros Multipropósito Bajo Norma EN para Bomberos, para materializar la adjudicación de la Licitación Pública N° 35/2018, (en adelante el “**Contrato**”) llamada por Bomberos de Chile, siendo “La Empresa” uno de los proveedores adjudicados mediante acuerdo del Directorio Nacional en sesión N° 393 de fecha 19 de enero de 2019.

SEGUNDO: Modificación

Uno.) En virtud de la situación derivada de la pandemia del COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, la falta de materiales u otras situaciones enmarcadas en situaciones de fuerza mayor, se modifica la cláusula sexta del contrato en el siguiente sentido:

Los plazos de entrega de los carros comprendidos en el presente contrato marco serán, conforme a lo expresado en la nota enviada con fecha 14 de septiembre de 2022, los siguientes:

TIPO	DENOMINACIÓN	CARROZADO	TIPO CHASIS	PLAZO FOB	PLAZO CIF
SEMIURBANO	MP SEMI URBANO	WISS	SCANIA P410	730 DÍAS	770 DÍAS
PESADO	MP PESADO	WISS	SCANIA P410	730 DÍAS	770 DÍAS
FORESTAL	FORESTAL	WISS	MERCEDES BENZ UNIMOG U5000	730 DÍAS	770 DÍAS





SEMIURBANO	MULTIPROPÓSITO	WISS	SCANIA P410 CP-31	730 DÍAS	770 DÍAS
PESADO	MULTIPROPÓSITO	WISS	SCANIA P410 CP-31	730 DÍAS	770 DÍAS

TERCERO: Vigencia. En todo lo no modificado expresamente por este anexo modificatorio y los anexos 02 de enero de 2020, 15 de diciembre de 2021 y 06 de abril de 2022, permanece íntegra y totalmente vigente el contrato de fecha 30 de marzo de 2019.

CUARTO: Ejemplares. El presente anexo modificatorio se firma en tres ejemplares de idéntico tenor, quedando uno en poder de "La Empresa" y dos en poder de Bomberos de Chile.

PERSONERIAS

La personería de don **Juan Carlos Field Bravo** y don **Alejandro Artigas Mac-Lean** para representar a "**Bomberos de Chile**" consta del acta de Directorio Nacional N°449 del 02 de julio de 2022, reducido a escritura pública con fecha 14 de julio de 2022 ante don Cristián Andrés del Fierro Ruedlinger, abogado, Notario Público Interino de la Cuadragésima Cuarta Notaría de Santiago (Repertorio 1.963-2022)





La personería de don **Mauricio Martin Hartwig** para representar a “**La Empresa**” consta en el Certificado de Estatuto Actualizado, de fecha 26 de octubre de 2022, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.



Alejandro Arfigas Mac-Lean
Secretario Nacional
BOMBEROS DE CHILE



Juan Carlos Field Bravo
Presidente Nacional
BOMBEROS DE CHILE



Mauricio Martin Hartwig
pp. COMERCIALIZADORA RMH SpA.

MAURICIO MARTIN HARTWIG
GERENTE GENERAL
RMH SpA.
RUT: 78.348.242-1

