



LIC 35/2018

ANEXO MODIFICATORIO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL
MAYOR

CARROS MULTIPROPÓSITO BAJO NORMA EN PARA BOMBEROS

JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA SUCURS LDA.

Y

BOMBEROS DE CHILE

En Santiago de Chile, a 15 de diciembre de 2021, entre la **JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS**, en adelante "JNCB" o "Bomberos de Chile", R.U.T. N° 70.073.800-0 representada por su Presidente Nacional señor **RAÚL BUSTOS ZAVALA**, cédula de identidad N° 9.066.162-0 y por su Secretario Nacional señor **ALEJANDRO ARTIGAS MAC-LEAN**, cédula de identidad N° 5.193.951-4, todos con domicilio en Avenida General Bustamante N° 86, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, por una parte; y por la otra, **JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA SUCURS LDA.** o "La Empresa" representada por **SERVICIOS DE VEHÍCULOS OLITEK SpA** R.U.T. N° 76.107.805-4, ésta última representada por don **JOAQUÍN OLIVERA DONNER**, cédula de identidad N° 16.370.669-5, todos domiciliados en calle Teniente Luis Cruz Martínez, parcela 8-B, El Noviciado, comuna de Pudahuel, Región Metropolitana conjuntamente las "Partes", han convenido en el siguiente anexo de modificación de contrato, en adelante el "**Anexo Modificadorio**":

PRIMERO: Antecedentes. Por medio de instrumento privado otorgado con fecha 30 de marzo de 2019, **BOMBEROS DE CHILE** y **JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA SUCURS LDA.** suscribieron un Contrato de Suministro de Material Mayor para Vehículos Multipropósito bajo norma EN para Bomberos, para materializar la adjudicación de la Licitación Pública Internacional N° 35/2018, (en adelante el "**Contrato**") llamada por Bomberos de Chile, siendo "La Empresa" uno de los proveedores adjudicados mediante acuerdo del Directorio Nacional en sesión N° 393 de fecha 19 de enero de 2019.





LIC 35/2018

SEGUNDO: Modificaciones.

Uno.) En virtud de lo dispuesto en la cláusula decimonovena del contrato suscrito entre ambas partes y lo determinado por el Directorio Nacional de Bomberos de Chile en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2020 se deja constancia de la renovación del contrato de suministro de material mayor para carros multipropósitos bajo norma EN para Bomberos, el que estará vigente hasta el 10 de abril 2023.

Dos.) En virtud de lo dispuesto en la letra a) de la cláusula decimoséptima del contrato suscrito entre ambas partes, se modifica la cláusula octava del contrato en el siguiente sentido:

Denominación	Carrozado	Tipo Chasis	FOB	CIF
Primera Intervención	Jacinto	Mercedes Benz 4X2	€137.675.-	€143.897.-
Semiurbano	Jacinto	MAN TGM 15.290 4X2	€181.140.-	€191.977.-
Semiurbano	Jacinto	MAN TGM 18.320 4X2	€186.640.-	€197.560.-
Semiurbano	Jacinto	MAN TGM 18.320 4X4	€193.840.-	€204.868.-
Semiurbano	Jacinto	Mercedes Benz ATEGO 1530F 4X2	€191.840.-	€202.838.-
Semiurbano	Jacinto	Mercedes Benz AROCS 1833 4X2	€200.440.-	€211.567.-
Urbano Pesado	Jacinto	MAN TGM 15.290 4X2	€198.493.-	€206.613.-
Urbano Pesado	Jacinto	MAN TGM 18.320 4X2	€204.076.-	€212.196.-
Urbano Pesado	Jacinto	MAN TGM 18.320 4X4	€211.384.-	€219.504.-
Urbano Pesado	Jacinto	Mercedes Benz ATEGO 1530F 4X2	€209.354.-	€217.474.-
Urbano Pesado	Jacinto	Mercedes Benz AROCS 1833 4X2	€218.083.-	€226.203.-
Forestal	Jacinto	MAN TGM 13.290 4X4	€173.058.-	€180.670.-
Forestal	Jacinto	Mercedes Benz ATEGO 1330 F 4X4	€188.689.-	€196.301.-





LIC 35/2018

Forestal Opcional	Jacinto	MAN TGM 13.290 4X4	€150.309.-	€157.414.-
Forestal Opcional	Jacinto	Mercedes Benz ATEGO 923 F 4X4	€153.557.-	€160.662.-

Tres.) En razón de la discontinuación por parte del fabricante MAN TRUCK & BUS IBERIA del modelo de chasis 18.340 como asimismo de lo señalado en la cláusula cuarta, se modifica la cláusula tercera y sexta en el siguiente sentido:

Tipo	Denominación	Carrozado	Modelo Carrozado	Chasis	Tipo Chasis
Semiurbano	Semiurbano	Jacinto	TGM 18.320 4X2	MAN	Comercial
Semiurbano	Semiurbano	Jacinto	TGM 18.320 4X4	MAN	Comercial
Urbano Pesado	Urbano Pesado	Jacinto	TGM 18.320 4X2	MAN	Comercial
Urbano Pesado	Urbano Pesado	Jacinto	TGM 18.320 4X4	MAN	Comercial

Tipo	Denominación	Carrozado	Modelo Carrozado	Plazo FOB	Plazo CIF
Semiurbano	Semiurbano	Jacinto	TGM 18.320 4X2	240	280
Semiurbano	Semiurbano	Jacinto	TGM 18.320 4X4	240	280
Urbano Pesado	Urbano Pesado	Jacinto	TGM 18.320 4X2	240	280
Urbano Pesado	Urbano Pesado	Jacinto	TGM 18.320 4X4	240	280

TERCERO: Vigencia. En todo lo no modificado expresamente por este Anexo Modificadorio, el Contrato de fecha 30 de marzo de 2019 permanece íntegra y totalmente vigente.

CUARTO: Ejemplares. El presente Anexo Modificadorio se firma en tres ejemplares de idéntico tenor, quedando uno en poder de "La Empresa" y dos en poder de Bomberos de Chile.





LIC 35/2018

PERSONERIAS.

La personería de don **Raúl Bustos Zavala** y don **Alejandro Artigas Mac-Lean** para representar a "Bomberos de Chile" consta del acta de Directorio Nacional N° 434 del 1 de agosto de 2021, reducido a escritura pública con fecha 9 de agosto de 2021 ante don Cristián Andrés del Fierro Ruedlinger, abogado, Notario Público Interino de la 44° Notaría de Santiago.

La personería de don **JOAQUÍN OLIVERA DONNER**, para representar a "La Empresa", consta en la escritura pública de fecha 27 de julio de 2011, otorgada ante el Notario señor Raúl Perry Pefaur.

Alejandro Artigas Mac-Lean
Secretario Nacional
pp. Bomberos de Chile

Raul Bustos Zavala
Presidente Nacional
pp. Bomberos de Chile

Joaquín Olivera Donner
pp. JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA SUCURS LDA.

